5. 智能翻譯-Milestone

OT: QA Wei-ping　　AT: 范英秀



No	執行計劃	當前狀態及問題彙總（綠色：已完成；藍色：當週进度；黑色：計劃）	Owner	Due Date	Status
1	需求梳理	根據用戶提供的1000log files 進行資料分析，經跟QA溝通，明確軟件所要主功能, 8/21, Done	范英秀/蘭英	8/21	Closed
2	第一版Demo	Fine-tuning translation model based on abnormal IPQC & OBA data, 8/27 => 已完成做出第一版Demo, 已跟用戶驗證，準確率達：95%	范英秀	8/27	Closed
3	硬件架設	1.硬件請購 => 服務器詢價完成，請購流程中（紙檔請購單簽核中） 2.硬件網絡配置	OT Wei-ping	9/15	Closed
		3.環境配置	范英秀	9/15	Closed
4	系統開發	1. Fine-tuning translation model based on abnormal IPQC & OBA data, 9/19 a. Fine-tuning VN-CN model, 8/27, Done => accuracy 95% b. Optimize VN-CN model, target accuracy 98%, 9/8, Done c. Fine-tuning VN-EN model, 9/19, Done 2. Develop backend server and export API single and batch translate text, 9/5, Done 3. Handle multithreading for multiple users accessing the API simultaneously, 9/19, Done	范英秀	9/19	Closed
5	系統上線部署	1. Deploy to server ➔利用手頭的顯卡3060Ti, 進行模組部署，9/17, Done ➔使用過程中異常跟進優化中： • 混合語言一起翻譯優化，10/10， Done • 優化中文 - 越南語的翻譯效果, 10/15, Done • 優化處理流程，以支援更大的批次推理並提升速度,10/22, Done ➔內部系統對接, 用戶試用中, 30/10 Done	范英秀	11/01	Closed
6	Trail run	試運行三週	OT Wei-ping/ 范英秀	11/21	Closed
7	導入使用		OT Wei-ping		Closed